



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



HOTĂRÂREA

Nr. 151 din 23.11.2016

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2014 privind aprobarea proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

Având în vedere:

- a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
- b) art. 7 alin. (2), art. 858,-886, art. 879, alin. (2) și art. 880 din Noul Codul civil,
- c) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- d) necesitatea accesării unor finanțări nerambursabile pentru restaurarea și reabilitarea Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul arhitectural aparținător,
- e) prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural,
- f) Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2014 privind preluarea în administrare a Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul arhitectonic aparținător;
- g) Protocolul de colaborare nr. 615/2014 încheiat între Episcopia Romano-Catolică de Timișoara și comuna Dudeștii Noi în vederea administrării de către aceasta din urmă a Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul arhitectural aparținător,
- h) Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2016 privind aprobarea proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat,
- i) Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2016 privind aprobarea proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”, a cheltuielilor legate de proiect, și de aprobare a acordului de parteneriat,
- j) modificările apărute în data de 13.10.2016 asupra Ghidului Specific pentru prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” din cadrul programului Operațional Regional 2014-2020,

luând act de:

- a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.10755/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate a primarului, înregistrat sub nr. 10754/2016,

c) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 19 noiembrie 2012,

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b), art.45, alin.2, lit.d din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI adoptă următoarea hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2016 privind aprobarea proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se aprobă acordul de parteneriat, dintre Comuna Dudeștii Noi, ca lider de proiect, și Episcopia Romano-Catolică Timișoara, ca partener, în vederea implementării în parteneriat a proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.”

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Se aprobă indicatorii economici ai proiectului, conform Devizului General cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Se aprobă contribuția proprie în proiect reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”, conform Devizului General cuprins în Anexa nr. 1.”

4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Se aprobă indicatorii tehnici ai proiectului “Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural biserică romano-catolică «Sf. Vendelin»”, conform Anexei nr. 3, care face parte din prezenta hotărâre.”

5. Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2014 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri devenind astfel Anexa nr. 1.

6. După Anexa nr. 1 se introduc două noi anexe – Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 – care vor avea cuprinsul din Anexa nr. 2, respectiv Anexa nr. 3 ale prezentei hotărâri.

Art. II. - Hotărârea Consiliului Local 74/2016 privind aprobarea proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»” a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat se republică în forma cuprinsă în anexa nr. 4 a prezentei hotărâri, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, prefectului județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Comunei Dudeștii Noi, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.-

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,



Maria GAȘPAR

L.S.

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI



Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

Acord de parteneriat

nr. ____ /

pentru realizarea proiectului “Restaurarea si amenajarea peisagistica a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica „Sf. Vendelin””

Art. 1. Părțile

1. **COMUNA DUDESTII NOI**, cu sediul în Duestii Noi, str. Calea Becicherecului, nr 29, jud. Timis, cod postal 307041, codul fiscal 16561131, având calitatea de **Lider de proiect (Partener 1)** cont Trezoreria Municipiului Timisoara RO85TREZ6212145020401XXXX

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: RO98TREZ24A670312580102X

Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Timisoara, str. Gh. Lazar nr.9B

Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAN: RO98TREZ24A670312580102X

Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Timisoara, str. Gh. Lazar nr.9B

2. **EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA DE TIMISOARA**, cu sediul în Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 4, judetul Timis, codul fiscal RO 4250689, având calitatea de **Partener 2**, RO23BTRL03601205246834XX deschis la Banca Transilvania, sucursala Timisoara

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: nu e cazul

Denumire/adresa Trezoreriei: nu e cazul

Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAN: nu e cazul

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: nu e cazul

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

- (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: “**Restaurarea si amenajarea peisagistica a ansamblului arhitectural biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin**”, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apel de proiecte **POR 2016/5/5.1/1**, precum și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.
- (2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația	Roluri și responsabilități
Comuna Dudestii Noi Lider de parteneriat	<p data-bbox="598 280 1476 313">I. <u>Activitati realizate in vederea semnarii contractului de finantare</u></p> <p data-bbox="598 313 1476 380">1. Pregatirea dosarului pentru obtinerea finantarii: - Valoare activitate 181.091,70 lei fara TVA</p> <p data-bbox="598 414 1476 582">1.1 Contract de proiectare (realizarea expertizelor tehnice, lucrări topografice, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) - Valoare sub-activitate 61.451,70 lei fara TVA, realizata si suportata integral de Liderul de parteneriat</p> <p data-bbox="598 593 1476 705">1.2 Obținerea avizelor necesare pentru faza DALI - Valoare sub-activitate 3.200 lei fara TVA suportata integral de Liderul de parteneriat</p> <p data-bbox="598 716 1476 862">1.3 Contract de proiectare - actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor, realizarea Proiectului Tehnic - Valoare sub-activitate 81.000,00 lei fara TVA suportata integral de Liderul de parteneriat</p> <p data-bbox="598 873 1476 985">1.4 Emitere Certificat de Urbanism - Valoare sub-activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat, la solicitarea Partenerului</p> <p data-bbox="598 996 1476 1198">1.5 Contract de servicii de consultanta - elaborarea documentatiei pt dosarul de finantare (cerere de finantare, Plan de marketing, previziuni financiare, documente specifice) - Valoare sub-activitate 35.440 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat</p> <p data-bbox="598 1209 1476 1355">1.6 Informarea publică cu privire la intenția de a implementa proiectul - Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata atat de Liderul de parteneriat cat si de Partener</p> <p data-bbox="598 1366 1476 1545">1.7 Stabilirea de contracte de colaborare model pentru utilizarea ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin si pentru activități culturale si turistice - Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata integral de Liderul de parteneriat</p> <p data-bbox="598 1579 1476 1713">2. Activitatea de obtinere avize/acorduri: - Valoare activitate 0 lei fara TVA - Activitate realizata integral de Liderul de parteneriat, la solicitarea Partenerului</p> <p data-bbox="598 1758 1476 1926">3. Depunerea proiectului la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest - Valoare activitate 0 lei fara TVA - Activitate realizata integral de Liderul de Parteneriat, prin reprezentantul legal</p> <p data-bbox="598 1960 1476 2049">4. Activitatea de intocmire a proiectului tehnic (inclusiv detalii de execuție și caiete de sarcini), a proiectului de autorizare a lucrărilor de construire (P.A.C.) si a avizelor specifice</p>

-
- Valoare activitate 0,00 lei, intrucat suma a fost cuprinsa in cadrul activitatii II.1.3

5. Obținerea autorizației de construire

- Valoare activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat, la solicitarea Partenerului

6. Depunerea Proiectului Tehnic și a Autorizației de Construire

- Valoare activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat

7. Încheierea contractului de finanțare

- Valoare activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat

II. Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare:

1. Management de proiect

- Valoare activitate 84.170 lei fara TVA

1.1 Derularea contractului de consultanta pentru implementarea proiectului

- Valoare sub-activitate 84.170 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat

1.2 Constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului (stabilirea rolurilor si a responsabilitatilor membrilor echipei de proiect din partea Liderului de Parteneriat si a Consultantului, sedinta de constituire a echipei de proiect,minuta sedintei)

- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Partenerul

1.3 Intocmire si transmitere Rapoarte de progres trimestriale

- Sub-activitate realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Consultantul, conform contractului de consultanta si management proiect

1.4 Intocmire si transmitere Raport final

- Sub-activitate realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Consultantul, conform contractului de consultanta si management proiect

1.5 Intocmire și transmitere Cereri de plata/rambursare

- Sub-activitate realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Consultantul, conform contractului de consultanta si management proiect

1.6 Intocmire și transmitere Cerere de plata/rambursare finala

- Sub-activitate realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Consultantul, conform contractului de consultanta si management proiect

2. Pregătirea documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici (lucrari, servicii, furnizare)

- Valoare activitate 22.150 lei fara TVA

2.1 Pregatirea documentațiilor de achiziție (lucrari, servicii, furnizare)

-
- Valoare sub-activitate 22.150 lei fara TVA, sub-activitate suportata integral de Liderul de parteneriat
 - 2.2 *Semnare contracte operatori economici*
 - Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata integral de Liderul de parteneriat
 - 3. **Derulare contract lucrari de constructie**
 - Valoare activitate 4.257.982,70 lei fara TVA
 - 3.1 *Realizare lucrari de constructii (executie lucrari de constructii, receptii partiale, receptie finala)*
 - Valoare sub-activitate 4.133.963,80 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat si realizata impreuna cu Constructorul
 - 3.2 *Derulare contract de servicii asistență tehnică și dirigenție de șantier*
 - Valoare sub-activitate 124.018,90 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Proiectantul si Dirigintele de santier
 - 4. **Derulare contracte de furnizare**
 - Valoare activitate 178.900.80 lei fara TVA
 - 4.1 *Livrare bunuri (dotari, mobilier, echipamente cu montaj etc)*
 - Valoare sub-activitate 178.900.80 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
 - 4.2 *Derulare contracte de achizitie (Procese verbale livrari, puneri in functiune)*
 - Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata integral de Liderul de parteneriat
 - 5. **Angajare personal in perioade de operare a investitiei**
 - Activitate de recrutare, salarizare realizata integral de Liderul de parteneriat
 - 6. **Activitatea de informare si publicitate**
 - Valoare activitate 10.500 lei fara TVA
 - 6.1 *Elaborarea planului de comunicare integrat si avizarea acestuia de catre Organismul Intermediar ADR Vest*
 - Valoare sub-activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat
 - 6.2 *Anunț de presă într-un ziar regional și/sau local (inclusiv in varianta online a acestuia) privind începerea proiectului*
 - Valoare sub-activitate 300 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
 - 6.3 *Etichete / placute autocolante*
 - Valoare sub-activitate 2400 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
-

-
- 6.4** *Confecționarea primei serii de materiale publicitare (afise, pliante, calendare)*
- Valoare sub-activitate 6.000,00 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat si realizata in colaborare cu Partenerul, la nivel de continut si design
- 6.5** *Anunț de presă într-un ziar regional și/sau local (inclusiv in varianta online a acestuia) privind la închiderea proiectului cu menționarea rezultatelor obținute*
- Valoare sub-activitate 400 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 6.6** *Panou provizoriu pentru vizibilitatea proiectului*
- Valoare sub-activitate 500 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 6.7** *Panou permanent pentru vizibilitatea proiectului*
- Valoare sub-activitate 900 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 7. Activitatea de audit a proiectului**
- Valoare activitate 48.000 lei fara TVA
- 7.1** *Procedura achizitie servicii audit*
- Sub-activitate suportata integral de Liderul de parteneriat
- 7.2** *Derularea contractului de servicii (Receptia rapoartelor de audit)*
- Valoare sub-activitate 48.000 lei fara TVA, sub-activitate suportata integral de Liderul de parteneriat
- 8. Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat**
- Valoare activitate 87.500 lei fara TVA
- 8.1** *Activitatea de digitizare a „Ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin”*
- Valoare sub-activitate 65.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 8.2** *Organizarea unei festivități de deschidere pentru jurnaliști si publicul larg*
- Valoare sub-activitate 4.500 lei, suportata integral de Liderul de Parteneriat si realizata impreuna cu Partenerul
- 8.3** *Incheierea de parteneriate intre operatori economici pentru confecționarea de materiale informative*
- Valoare sub-activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat
- 8.4** *Realizarea de propuneri de proceduri si de contracte model privind utilizarea ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin si pentru activități culturale*
- Valoare sub-activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat
-

-
- 8.5 Realizarea si amplasarea panourilor de informare pe drumurile publice din judetul Timis, in scopul atragerii atentiei asupra existentei ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin
- Valoare sub-activitate 4.500 lei, suportata si realizata integral de Liderul de parteneriat
- 8.6 Promovarea indirecta prin realizarea reportajelor de calatorie prevazute cu imagini, prezentari etc
- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneria cu spriin de la Partener
- 8.7 Contactarea de parteneri din mass-media si pregătirea de contribuții în presă referitoare la „Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin”
- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat si realizata impreuna cu Partenerul
- 8.8 Contactarea de parteneri si pregătirea în comun a paletei de suveniruri ce pot fi produse pe plan local
- Valoare sub-activitate 10.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat, la care vor participa reprezentanti ai Partenerului
- 8.9 Realizarea si distribuirea materialelor informative pe plan local si regional
- Valoare sub-activitate 1.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat, la care vor participa reprezentanti ai Partenerului
- 8.10 Utilizarea "Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin" drept spatiu de desfasurare a activitatilor culturale
- Valoare sub-activitate 0.00 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat, cu sprijinul Partenerului
- 8.11 Producerea primei serii de bilete de intrare si de caiete de colectie a biletelor de intrare pentru "Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin"
- Valoare sub-activitate 2.500 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat.

9. Arhivarea documentelor

- Valoare activitate 0 lei, activitate realizata de Liderul de Parteneriat impreuna cu Partenerul

Episcopia Romano-Catolica Timisoara
Partener

I. Activitati realizate in vederea semnarii contractului de finantare

1. Pregatirea dosarului pentru obtinerea finantarii:

- Valoare activitate 0 lei

1.4 Emitere Certificat de Urbanism

- Valoare sub-activitate 0 lei, realizata de catre Liderul de Parteneriat, la solicitarea Partenerului

1.6 Informarea publică cu privire la intenția de a implementa proiectul

- Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata atat de
-

2. Activitatea de obținere avize/acorduri

- Valoare activitate 0 lei, realizata la solicitarea Partenerului, de Liderul de parteneriat

5. Obținerea autorizației de construire

- Valoare activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat, la solicitarea Partenerului

II. Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare:

1. Management de proiect

- Valoare activitate 0 lei

1.2 Constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului (stabilirea rolurilor si a responsabilitatilor membrilor echipei de proiect din partea Liderului de Parteneriat si a Consultantului, sedinta de constituire a echipei de proiect,minuta sedintei)

- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Partenerul

6. Activitatea de informare si publicitate

- Valoare activitate 6.000 lei fara TVA

6.4 Confectionarea primei serii de materiale informative (afise, pliante, calendare)

- Valoare sub-activitate 6.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat si realizata in colaborare cu Partenerul, la nivel de continut si design

8.Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat

- Valoare activitate 87.500 lei fara TVA

8.1 Organizarea unei festivități de deschidere pentru jurnaliști si publicul larg

- Valoare sub-activitate 4.500 lei, suportata integral de Liderul de Parteneriat si realizata impreuna cu Partenerul

8.2 Promovarea indirecta prin realizarea reportajelor de calatorie prevazute cu imagini, prezentari etc

- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat cu spriin de la Partener

8.3 Contactarea de parteneri din mass-media si pregătirea de contribuții în presă referitoare la „Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin”

- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat si realizata impreuna cu Partenerul

8.4 Contactarea de parteneri si pregatirea in comun a paletei de suveniruri ce pot fi produse pe plan local

- Valoare sub-activitate 10.000 lei fara TVA suportata integral de Liderul de parteneriat, la care vor participa reprezentanti ai Partenerului

8.5 Realizarea si distribuirea materialelor informative pe plan local si regional

- Valoare sub-activitate 1.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat, la care vor participa reprezentanti ai Partenerului

- 8.6 Utilizarea "Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin" drept spatiu de desfasurare a activitatilor culturale
- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat, cu sprijinul Partenerului

9. Arhivarea documentelor

- Valoare activitate 0 lei, activitate realizata de Liderul de Parteneriat impreuna cu Partenerul
-

- (1) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Liderul de parteneriat va asigura integral contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Comuna Ducești Noi în calitate de Lider de parteneriat, va asigura toate resursele necesare implementării proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică „Sf. Vendelin””, contribuția Partenerului Episcopia Romano-Catolică Timișoara în acest proiect va fi de 0 lei. Resursele asigurate de Comuna Ducești Noi sunt de natură financiară, materială și umană astfel încât proiectul va fi implementat de către personalul Comunei Ducești Noi împreună cu un reprezentant al Episcopiei Romano-Catolice Timișoara.

Organizația	Contribuția
Comuna Ducești Noi Lider de parteneriat	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 101.083,21 lei Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 1.944.125,66 lei Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 2.045.208,87 lei
Episcopia Romano-Catolică Timișoara Partener	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 0 lei Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 0 lei Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 0 lei

- (2) Plăți

- Nu este cazul de decontări între Liderul de parteneriat și Partener, întrucât Liderul de parteneriat asigură toate demersurile necesare plăților necesare pentru implementarea proiectului.
- Decontarea cheltuielilor rambursabile se va face numai de către Liderul de parteneriat, prin înaintarea către Organismul Intermediar a cererilor de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform prezentului acord de parteneriat.
- Liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (2) din acordul de parteneriat.
- Liderul de parteneriat - instituție publică își cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de angajament și a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.

Art. 4 Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 24.11.2016 și data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare dintre acestea intervine ultima.

Art. 5 Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Comuna Ducești Noi)

Drepturile liderului de proiect

- (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.
- (2) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.
- (3) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și îi va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înainte de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar POR.
- (5) Liderul de parteneriat va înainta OI cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.
- (6) În cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care îi revin, liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.
- (7) În cazul unui prejudiciu, Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
- (8) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform legislației în vigoare.
- (9) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

Art. 6 Drepturile și obligațiile Partenerului (Episcopia Romano-Catolica Timisoara)

Drepturile Partenerului Episcopia Romano-Catolica Timisoara

- (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către Autoritatea de Management, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.
- (2) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înainte de solicitarea aprobării de către AM / OI POR.

- (4) Partenerul este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.
- (5) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.
- (6) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată
- (7) Partenerul va înainta liderului de parteneriat cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc., conform activității/activităților proprii din proiect.
- (8) Partenerul este obligat să furnizeze, împreună cu Liderul de parteneriat, orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.
- (9) Partenerul este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
- (10) Partenerul este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.
- (11) Partenerul este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (12) Partenerul este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
- (13) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
- (14) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
- (15) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.
- (16) Partenerul pe numele căruia a fost emis titlul de creanță are obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
- (17) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (18) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 7 Proprietatea

- (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului modernizat/ extins și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale/ dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.
- (2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.
- (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 8 Dispoziții finale

- (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.
- (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.
- (3) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de proiect Comuna Dudeștii Noi	Alin-Adrian NICA Primar	Semnătura	24.11.2016 Timisoara
Partener Episcopia Romano- Catolica Timisoara	Martin ROOS Episcop	Semnătura	24.11.2016 Timisoara

Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 151/23.11.2016

A se lista toate filele din fișierul excel „Anexa nr. 2 Deviz General.xls”

Indicatorii tehnici ai proiectului

“Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”

Indicatori tehnici ai proiectului “Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural biserică Romano-Catolică Sf. Vendelin” - faza DALI

I - DATE GENERALE

Titlul proiectului: „RESTAURARE ȘI AMENAJARE PEISAGISTICA ANSAMBLU ARHITECTURAL BISERICA ROMANO-CATOLICĂ SF. VENDELIN’

Amplasament: jud. Timiș, com. Dudeștii Noi, loc. Dudeștii Noi, str. Calea Sinandreiului, nr. 1 (nr.vechi 272), C.F. nr. 403223 Dudeștii Noi, nr. Top/cad 495-497

Solicitant/Lider de parteneriat: COMUNA DUDEȘTII NOI în parteneriat cu Episcopia Romano-Catolică de Timișoara

II - TIPUL DE INTERVENȚIE

Lucrările ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice:

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare
- intervenții asupra componentelor artistice interioare

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Parcela este cuprinsă în intravilanul Comunei Dudeștii Noi, în centrul localității, amplasată pe colț, frontul stradal principal fiind pe str. Calea Becicherecului iar frontul stradal secundar pe str. Calea Hodoniului. În spatele parcelei se află o altă parcelă de locuințe, iar în dreapta se află Școala Generală din localitate.

În suprafață de 7.711 (mp), formă aproximativ dreptunghiulară, terenul este ocupat de clădiri în proporție de 32.8%, amplasate la frontul stradal. Parcela este delimitată astfel:

- la nord: - Parcelă de locuit
- la sud: - Str. Calea Becicherecului
- la vest: - Str. Calea Hodoniului
- la est: - Parcela – Școala generală

Căi de acces public: parcela este amplasată pe colț, frontul stradal principal și accesul fiind pe str. Calea Becicherecului iar frontul stradal secundar pe str. Calea Hodoniului

Particularități topografice: terenul are forma dreptunghiulară cu latura scurtă pe strada calea Becicherecului, având o ușoară pantă spre capătul parcelei conform ridicării topografice

Clădirile din care este compus ansamblul existent sunt următoarele:

H- Clădire Monument Istoric încadrată în LMI 2010 la nr. 204 poz. TM-II-m-A-06221, construită între 1750 – 1751.

Casa Parohială, clădire reconstruită ulterior în anul 1824, cu regim de înălțime S+P utilizată ca și locuință a preotului paroh, cu desfășurarea de mici activități pentru comunitate, gen școală duminicală.

Construcție Anexă – clădire parter, construită ulterior, folosită în trecut ca grajd și depozitare materiale agricole.

Pentru aceste lucrari de interventii s-a obtinut Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice) nr 57/M/25.03.2014, pentru faza de proiectare DALI

Spații verzi: arbori tăiați: 30 (buc), arbori plantați: 73 (buc), spații verzi 4 283.59 (mp).

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

Biserica Sf. Vendelin - monument istoric/cladire cult.

suprafața 466 mp conform Extras de carte funciara actualizat

sistem constructiv: peretii navei sunt din zidărie de din cărămidă cu mortar de var, cu grosimi variabile, de cca. 70 – 80 cm.

fundații: din zidărie din cărămidă, cu grosimea de 100 cm și cu adâncimea de fundare de 145 cm de la nivelul terenului natural.

acoperiș sarpanta

învelitoare: tigla tip solzi, culoare argila arsa (caramiziu)

finisaj exterior: zugraveli pe baza de var pentru exterior, culoare galbena

tâmplărie exterior: tamplarie lemn, dublu strat

intervenții asupra componentelor atistice: la fațade sunt propuse lucrări amănunțite de refacere a ornamentelor deteriorate, ancorarea lor, vopsirea manuală a ancadramentelor și ornamentelor. Pe fațadele laterale se vor realiza ancadramente noi la ferestre pentru a da unitate stilistică monumentului.

sistem de încălzire: centrala termica pe peleti

alte caracteristici specifice: toate lucrarile propuse vor fi realizate dupa modele originale si cu tehici traditionale

Casa Parohiala – spatiu expozitional

suprafața 305 mp conform Extras de carte funciara actualizat

sistem constructiv: zidarie portanta plina

fundații: zidarie din caramida de 140cm latime a talpii cu evazare de 33cm

acoperiș șarpantă

învelitoare: tigla tip solzi, culoare argila arsa (caramiziu)

finisaj exterior: tencuiala tehnica, var galben

tâmplărie exterior: tamplarie lemn, dublu strat

alte caracteristici specifice: toate lucrarile propuse vor fi realizate dupa modele originale si cu tehici traditionale

Cladire anexa - punct de informare

- suprafata 103 mp conform Extras de carte funciara actualizat
- regim de înălțime: P
- sistem constructiv: zidarie confinata portanta cu stalpisor si centuri din beton armat
- fundații: beton armat
- acoperiș șarpantă
- învelitoare tigla tip solzi, culoare argila arsa (caramiziu)
- finisaj exterior: tencuiala tehnica, var galben
- tâmplărie exterior: tamplarie lemn, dublu strat
- sistem de încălzire: centrala termica pe peleti

HOTĂRÂREA

Nr. 74 din 28.06.2016

=republicată=

privind aprobarea proiectului “Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat între comuna Dudeștii Noi și Episcopia Romano-Catolică de Timișoara

Având în vedere:

- a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
- b) art. 7 alin. (2), art. 858,-860, art. 879, alin. (2) și art. 880 din Noul Codul civil,
- c) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- d) necesitatea accesării unor finanțări nerambursabile pentru restaurarea și reabilitarea Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul arhitectural aparținător,
- e) prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și proprietatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural,
- f) Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2014 privind preluarea în administrare a Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul arhitectonic aparținător;
- g) Protocolul de colaborare nr. 615/2014 încheiat între Episcopia Romano-Catolică de Timișoara și comuna Dudeștii Noi în vederea administrării de către aceasta din urmă a Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul arhitectural aparținător,

luând act de:

- a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 7304/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei către administratorul public al comunei;
- b) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 19 noiembrie 2012, având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (3), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI adoptă următoarea hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă proiectul „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural biserică romano-catolică «Sf. Vendelin»”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural printr-o investiție de 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, nr. apelului de proiecte POR 2016/5/5.1/1.

Art. 2. - Se aprobă acordul de parteneriat, dintre Comuna Dudeștii Noi, ca lider de proiect, și Episcopia Romano-Catolică Timișoara, ca partener, în vederea implementării în parteneriat a proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”, conform *Anexei nr. 1*, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă indicatorii economici ai proiectului, conform Devizului General cuprins în *Anexa nr. 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă contribuția proprie în proiect reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”, conform Devizului General cuprins în *Anexa nr. 1*.

Art. 5. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural biserică romano-catolică «Sf. Vendelin»”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6. - Se vor asigura din bugetul local toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele financiare structurale.

Art. 7. - Se însărcinează primarul comunei Alin-Adrian NICA să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele comunei Dudeștii Noi și al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara.

Art. 8. - Se aprobă indicatorii tehnici ai proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural biserică romano-catolică «Sf. Vendelin»”, conform *Anexei nr. 3*, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, prefectului județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei comunei Dudeștii Noi, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.-

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,



Stelian-Ioan BUTARIU

L.S.

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI



Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

Acord de parteneriat

nr. ____ /

pentru realizarea proiectului “Restaurarea si amenajarea peisagistica a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica „Sf. Vendelin””

Art. 1. Părțile

1. **COMUNA DUDESTII NOI**, cu sediul în Duestii Noi, str. Calea Becicherecului, nr 29, jud. Timis, cod postal 307041, codul fiscal 16561131, având calitatea de **Lider de proiect (Partener 1)** cont Trezoreria Municipiului Timisoara RO85TREZ6212145020401XXXX

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: RO98TREZ24A670312580102X

Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Timisoara, str. Gh. Lazar nr.9B

Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAN: RO98TREZ24A670312580102X

Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Timisoara, str. Gh. Lazar nr.9B

2. **EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA DE TIMISOARA**, cu sediul în Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 4, judetul Timis, codul fiscal RO 4250689, având calitatea de **Partener 2**, RO23BTRL03601205246834XX deschis la Banca Transilvania, sucursala Timisoara

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: nu e cazul

Denumire/adresa Trezoreriei: nu e cazul

Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAN: nu e cazul

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: nu e cazul

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

- (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: “**Restaurarea si amenajarea peisagistica a ansamblului arhitectural biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin**”, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apel de proiecte **POR 2016/5/5.1/1**, precum și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.
- (2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația	Roluri și responsabilități
Comuna Ducești Noi Lider de parteneriat	<p>II. <u>Activități realizate în vederea semnării contractului de finanțare</u></p> <p>1. Pregătirea dosarului pentru obținerea finanțării:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare activitate 181.091,70 lei fara TVA <p>1.1 Contract de proiectare (realizarea expertizelor tehnice, lucrări topografice, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare sub-activitate 61.451,70 lei fara TVA, realizata si suportata integral de Liderul de parteneriat <p>1.2 Obținerea avizelor necesare pentru faza DALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare sub-activitate 3.200 lei fara TVA suportata integral de Liderul de parteneriat <p>1.3 Contract de proiectare - actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor, realizarea Proiectului Tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare sub-activitate 81.000,00 lei fara TVA suportata integral de Liderul de parteneriat <p>1.4 Emitere Certificat de Urbanism</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare sub-activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat, la solicitarea Partenerului <p>1.5 Contract de servicii de consultanta - elaborarea documentatiei pt dosarul de finanțare (cerere de finanțare, Plan de marketing, previziuni financiare, documente specifice)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare sub-activitate 35.440 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat <p>1.6 Informarea publică cu privire la intenția de a implementa proiectul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata atat de Liderul de parteneriat cat si de Partener <p>1.7 Stabilirea de contracte de colaborare model pentru utilizarea ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin si pentru activități culturale si turistice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata integral de Liderul de parteneriat <p>2. Activitatea de obținere avize/acorduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare activitate 0 lei fara TVA - Activitate realizata integral de Liderul de parteneriat, la solicitarea Partenerului <p>3. Depunerea proiectului la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare activitate 0 lei fara TVA - Activitate realizata integral de Liderul de Parteneriat, prin reprezentantul legal <p>4. Activitatea de întocmire a proiectului tehnic (inclusiv detalii de execuție și caiete de sarcini), a proiectului de autorizare a lucrărilor de construire (P.A.C.) si a avizelor specifice</p>

-
- Valoare activitate 0,00 lei, intrucat suma a fost cuprinsa in cadrul activitatii II.1.3

5. Obținerea autorizației de construire

- Valoare activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat, la solicitarea Partenerului

6. Depunerea Proiectului Tehnic și a Autorizației de Construire

- Valoare activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat

7. Încheierea contractului de finanțare

- Valoare activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat

II. Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare:

8. Management de proiect

- Valoare activitate 84.170 lei fara TVA

8.1 Derularea contractului de consultanta pentru implementarea proiectului

- Valoare sub-activitate 84.170 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat

8.2 Constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului (stabilirea rolurilor si a responsabilitatilor membrilor echipei de proiect din partea Liderului de Parteneriat si a Consultantului, sedinta de constituire a echipei de proiect,minuta sedintei)

- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Partenerul

8.3 Intocmire si transmitere Rapoarte de progres trimestriale

- Sub-activitate realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Consultantul, conform contractului de consultanta si management proiect

8.4 Intocmire si transmitere Raport final

- Sub-activitate realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Consultantul, conform contractului de consultanta si management proiect

8.5 Intocmire și transmitere Cereri de plata/rambursare

- Sub-activitate realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Consultantul, conform contractului de consultanta si management proiect

8.6 Intocmire și transmitere Cerere de plata/rambursare finala

- Sub-activitate realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Consultantul, conform contractului de consultanta si management proiect

9. Pregătirea documentațiilor de achiziție si încheierea contractelor cu operatorii economici (lucrari, servicii, furnizare)

- Valoare activitate 22.150 lei fara TVA

9.1 Pregatirea documentațiilor de achiziție (lucrari, servicii, furnizare)

-
- Valoare sub-activitate 22.150 lei fara TVA, sub-activitate suportata integral de Liderul de parteneriat
- 9.2 *Semnare contracte operatori economici*
- Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata integral de Liderul de parteneriat
10. **Derulare contract lucrari de constructie**
- Valoare activitate 4.257.982,70 lei fara TVA
- 10.1 *Realizare lucrari de constructii (executie lucrari de constructii, receptii partiale, receptie finala)*
- Valoare sub-activitate 4.133.963,80 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat si realizata impreuna cu Constructorul
- 10.2 *Derulare contract de servicii asistență tehnică și dirigenție de șantier*
- Valoare sub-activitate 124.018,90 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Proiectantul si Dirigintele de santier
11. **Derulare contracte de furnizare**
- Valoare activitate 178.900.80 lei fara TVA
- 11.1 *Livrare bunuri (dotari, mobilier, echipamente cu montaj etc)*
- Valoare sub-activitate 178.900.80 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 11.2 *Derulare contracte de achizitie (Procese verbale livrari, puneri in functiune)*
- Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata integral de Liderul de parteneriat
12. **Angajare personal in perioade de operare a investitiei**
- Activitate de recrutare, salarizare realizata integral de Liderul de parteneriat
13. **Activitatea de informare si publicitate**
- Valoare activitate 10.500 lei fara TVA
- 13.1 *Elaborarea planului de comunicare integrat si avizarea acestuia de catre Organismul Intermediar ADR Vest*
- Valoare sub-activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat
- 13.2 *Anunț de presă într-un ziar regional și/sau local (inclusiv in varianta online a acestuia) privind începerea proiectului*
- Valoare sub-activitate 300 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 13.3 *Etichete / placute autocolante*
- Valoare sub-activitate 2400 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
-

-
- 13.4** *Confecționarea primei serii de materiale publicitare (afise, pliante, calendare)*
- Valoare sub-activitate 6.000,00 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat si realizata in colaborare cu Partenerul, la nivel de continut si design
- 13.5** *Anunț de presă într-un ziar regional și/sau local (inclusiv in varianta online a acestuia) privind la închiderea proiectului cu menționarea rezultatelor obținute*
- Valoare sub-activitate 400 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 13.6** *Panou provizoriu pentru vizibilitatea proiectului*
- Valoare sub-activitate 500 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 13.7** *Panou permanent pentru vizibilitatea proiectului*
- Valoare sub-activitate 900 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 14. Activitatea de audit a proiectului**
- Valoare activitate 48.000 lei fara TVA
- 14.1** *Procedura achizitie servicii audit*
- Sub-activitate suportata integral de Liderul de parteneriat
- 14.2** *Derularea contractului de servicii (Receptia rapoartelor de audit)*
- Valoare sub-activitate 48.000 lei fara TVA, sub-activitate suportata integral de Liderul de parteneriat
- 15. Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat**
- Valoare activitate 87.500 lei fara TVA
- 15.1** *Activitatea de digitizare a „Ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin”*
- Valoare sub-activitate 65.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat
- 15.2** *Organizarea unei festivități de deschidere pentru jurnaliști si publicul larg*
- Valoare sub-activitate 4.500 lei, suportata integral de Liderul de Parteneriat si realizata impreuna cu Partenerul
- 15.3** *Incheierea de parteneriate intre operatori economici pentru confecționarea de materiale informative*
- Valoare sub-activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat
- 15.4** *Realizarea de propuneri de proceduri si de contracte model privind utilizarea ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin si pentru activități culturale*
- Valoare sub-activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat
-

-
- 15.5 Realizarea si amplasarea panourilor de informare pe drumurile publice din judetul Timis, in scopul atragerii atentiei asupra existentei ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin
- Valoare sub-activitate 4.500 lei, suportata si realizata integral de Liderul de parteneriat
- 15.6 Promovarea indirecta prin realizarea reportajelor de calatorie prevazute cu imagini, prezentari etc
- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneria cu spriin de la Partener
- 15.7 Contactarea de parteneri din mass-media si pregătirea de contribuții în presă referitoare la „Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin”
- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat si realizata impreuna cu Partenerul
- 15.8 Contactarea de parteneri si pregătirea în comun a paletei de suveniruri ce pot fi produse pe plan local
- Valoare sub-activitate 10.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat, la care vor participa reprezentanti ai Partenerului
- 15.9 Realizarea si distribuirea materialelor informative pe plan local si regional
- Valoare sub-activitate 1.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat, la care vor participa reprezentanti ai Partenerului
- 15.10 Utilizarea "Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin" drept spatiu de desfasurare a activitatilor culturale
- Valoare sub-activitate 0.00 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat, cu sprijinul Partenerului
- 15.11 Producerea primei serii de bilete de intrare si de caiete de colectie a biletelor de intrare pentru "Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin"
- Valoare sub-activitate 2.500 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat.

16. Arhivarea documentelor

- Valoare activitate 0 lei, activitate realizata de Liderul de Parteneriat impreuna cu Partenerul

Episcopia Romano-Catolica Timisoara
Partener

II. Activitati realizate in vederea semnarii contractului de finantare

2. Pregatirea dosarului pentru obtinerea finantarii:

- Valoare activitate 0 lei

2.4 Emitere Certificat de Urbanism

- Valoare sub-activitate 0 lei, realizata de catre Liderul de Parteneriat, la solicitarea Partenerului

2.6 Informarea publică cu privire la intenția de a implementa proiectul

- Valoare sub-activitate 0 lei, sub-activitate realizata atat de
-

3. Activitatea de obținere avize/acorduri

- Valoare activitate 0 lei, realizata la solicitarea Partenerului, de Liderul de parteneriat

6. Obținerea autorizației de construire

- Valoare activitate 0 lei, realizata integral de Liderul de parteneriat, la solicitarea Partenerului

II. Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare:

2. Management de proiect

- Valoare activitate 0 lei

1.2 Constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului (stabilirea rolurilor si a responsabilitatilor membrilor echipei de proiect din partea Liderului de Parteneriat si a Consultantului, sedinta de constituire a echipei de proiect,minuta sedintei)

- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat impreuna cu Partenerul

7. Activitatea de informare si publicitate

- Valoare activitate 6.000 lei fara TVA

6.4 Confectionarea primei serii de materiale informative (afise, pliante, calendare)

- Valoare sub-activitate 6.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat si realizata in colaborare cu Partenerul, la nivel de continut si design

8.Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat

- Valoare activitate 87.500 lei fara TVA

8.2 Organizarea unei festivități de deschidere pentru jurnaliști si publicul larg

- Valoare sub-activitate 4.500 lei, suportata integral de Liderul de Parteneriat si realizata impreuna cu Partenerul

8.7 Promovarea indirecta prin realizarea reportajelor de calatorie prevazute cu imagini, prezentari etc

- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat cu spriin de la Partener

8.8 Contactarea de parteneri din mass-media si pregătirea de contribuții în presă referitoare la „Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin”

- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat si realizata impreuna cu Partenerul

8.9 Contactarea de parteneri si pregatirea in comun a paletei de suveniruri ce pot fi produse pe plan local

- Valoare sub-activitate 10.000 lei fara TVA suportata integral de Liderul de parteneriat, la care vor participa reprezentanti ai Partenerului

8.10 Realizarea si distribuirea materialelor informative pe plan local si regional

- Valoare sub-activitate 1.000 lei fara TVA, suportata integral de Liderul de parteneriat, la care vor participa reprezentanti ai Partenerului

- 8.11 Utilizarea "Ansamblul arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin" drept spatiu de desfasurare a activitatilor culturale
- Valoare sub-activitate 0 lei fara TVA, realizata de Liderul de parteneriat, cu sprijinul Partenerului

9.Arhivarea documentelor

- Valoare activitate 0 lei, activitate realizata de Liderul de Parteneriat impreuna cu Partenerul
-

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Liderul de parteneriat va asigura integral contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Comuna Duestii Noi in calitate de Lider de parteneriat, va asigura toate resursele necesare implementarii proiectului „Restaurarea si amenajarea peisagistica a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica „Sf. Vendelin””, contributia Partenerului Episcopia Romano-Catolica Timisoara in acest proiect va fi de 0 lei. Resursele asigurate de Comuna Duestii Noi sunt de natura financiara, materiala si umana astfel incat proiectul va fi implementat de catre personalul Comunei Duestii Noi impreuna cu un reprezentant al Episcopiei Romano-Catolice Timisoara.

Organizația	Contribuția
Comuna Duestii Noi Lider de parteriat	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 101.083,21 lei Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 1.944.125,66 lei Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 2.045.208,87 lei
Episcopia Romano-Catolica Timisoara Partener	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 0 lei Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 0 lei Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 0 lei

(3) Plăți

- Nu este cazul de decontari între Liderul de parteneriat și Partener, intrucat Liderul de parteneriat asigura toate demersurile necesare platilor necesare pentru imlementarea proiectului.
- Decontarea cheltuielilor rambursabile se va face numai de catre Liderul de parteneriat, prin inaintarea catre Organismul Intermediar a cererilor de rambursare/plata pentru cheltuielile efectuate conform prezentului acord de parteneriat.
- Liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plata, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat si în concordantă cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (2) din acordul de parteneriat.
- Liderul de parteneriat - instituție publica își cuprinda în bugetul propriu sumele necesare creditelor de angajament și a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.

Art. 4 Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 24.11.2016 și data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare dintre acestea intervine ultima.

Art. 5 Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Comuna Ducești Noi)

Drepturile liderului de proiect

- (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.
- (2) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.
- (3) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și îi va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înainte de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar POR.
- (5) Liderul de parteneriat va înainta OI cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.
- (6) În cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care îi revin, liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.
- (7) În cazul unui prejudiciu, Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
- (8) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform legislației în vigoare.
- (9) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

Art. 6 Drepturile și obligațiile Partenerului (Episcopia Romano-Catolica Timisoara)

Drepturile Partenerului Episcopia Romano-Catolica Timisoara

- (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către Autoritatea de Management, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.
- (2) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înainte de solicitarea aprobării de către AM / OI POR.

- (4) Partenerul este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.
- (5) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.
- (6) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată
- (7) Partenerul va înainta liderului de parteneriat cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc., conform activității/activităților proprii din proiect.
- (8) Partenerul este obligat să furnizeze, împreună cu Liderul de parteneriat, orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.
- (9) Partenerul este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
- (10) Partenerul este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.
- (11) Partenerul este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (12) Partenerul este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
- (13) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
- (14) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
- (15) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.
- (16) Partenerul pe numele căruia a fost emis titlul de creanță are obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
- (17) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (18) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 7 Proprietatea

- (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului modernizat/ extins și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale/ dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.
- (2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.
- (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 8 Dispoziții finale

- (4) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.
- (5) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.
- (6) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de proiect Comuna Dudeștii Noi	Alin-Adrian NICA Primar	Semnătura	24.11.2016 Timisoara
Partener Episcopia Romano- Catolica Timisoara	Martin ROOS Episcop	Semnătura	24.11.2016 Timisoara

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2016

A se lista toate filele din fișierul excel „Anexa nr. 2 Deviz General.xls”

Indicatorii tehnici ai proiectului

“Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică «Sf. Vendelin»”

Indicatori tehnici ai proiectului “Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural biserică Romano-Catolică Sf. Vendelin” - faza DALI

I - DATE GENERALE

Titlul proiectului: „RESTAURARE ȘI AMENAJARE PEISAGISTICA ANSAMBLU ARHITECTURAL BISERICA ROMANO-CATOLICĂ SF. VENDELIN’

Amplasament: jud. Timiș, com. Dudeștii Noi, loc. Dudeștii Noi, str. Calea Sinandreiului, nr. 1 (nr.vechi 272), C.F. nr. 403223 Dudeștii Noi, nr. Top/cad 495-497

Solicitant/Lider de parteneriat: COMUNA DUDEȘTII NOI în parteneriat cu Episcopia Romano-Catolică de Timișoara

II - TIPUL DE INTERVENȚIE

Lucrările ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice:

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare
- intervenții asupra componentelor artistice interioare

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Parcela este cuprinsă în intravilanul Comunei Dudeștii Noi, în centrul localității, amplasată pe colț, frontul stradal principal fiind pe str. Calea Becicherecului iar frontul stradal secundar pe str. Calea Hodoniului. În spatele parcelei se află o altă parcelă de locuințe, iar în dreapta se afla Școala Generală din localitate.

În suprafață de 7.711 (mp), formă aproximativ dreptunghiulară, terenul este ocupat de clădiri în proporție de 32.8%, amplasate la frontul stradal. Parcela este delimitată astfel:

- la nord: - Parcelă de locuit
- la sud: - Str. Calea Becicherecului
- la vest: - Str. Calea Hodoniului
- la est: - Parcela – Școala generală

Căi de acces public: parcela este amplasată pe colț, frontul stradal principal și accesul fiind pe str. Calea Becicherecului iar frontul stradal secundar pe str. Calea Hodoniului

Particularități topografice: terenul are forma dreptunghiulară cu latura scurtă pe strada calea Becicherecului, având o ușoară pantă spre capatul parcelei conform ridicării topografice

Clădirile din care este compus ansamblul existent sunt următoarele:

H- Clădire Monument Istoric încadrată în LMI 2010 la nr. 204 poz. TM-II-m-A-06221, construită între 1750 – 1751.

Casa Parohială, clădire reconstruită ulterior în anul 1824, cu regim de înălțime S+P utilizată ca și locuință a preotului paroh, cu desfășurarea de mici activități pentru comunitate, gen școală duminicală.

Construcție Anexă – clădire parter, construită ulterior, folosită în trecut ca grajd și depozitare materiale agricole.

Pentru aceste lucrari de interventii s-a obtinut Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice) nr 57/M/25.03.2014, pentru faza de proiectare DALI

Spații verzi: arbori tăiați: 30 (buc), arbori plantați: 73 (buc), spații verzi 4 283.59 (mp).

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

Biserica Sf. Vendelin - monument istoric/cladire cult.

suprafața 466 mp conform Extras de carte funciara actualizat

sistem constructiv: peretii navei sunt din zidărie de din cărămidă cu mortar de var, cu grosimi variabile, de cca. 70 – 80 cm.

fundații: din zidărie din cărămidă, cu grosimea de 100 cm și cu adâncimea de fundare de 145 cm de la nivelul terenului natural.

acoperiș sarpanta

învelitoare: tigla tip solzi, culoare argila arsa (caramiziu)

finisaj exterior: zugraveli pe baza de var pentru exterior, culoare galbena

tâmplărie exterior: tamplarie lemn, dublu strat

intervenții asupra componentelor atistice: la fațade sunt propuse lucrări amănunțite de refacere a ornamentelor deteriorate, ancorarea lor, vopsirea manuală a ancadramentelor și ornamentelor. Pe fațadele laterale se vor realiza ancadramente noi la ferestre pentru a da unitate stilistică monumentului.

sistem de încălzire: centrala termica pe peleti

alte caracteristici specifice: toate lucrarile propuse vor fi realizate dupa modele originale si cu tehici traditionale

Casa Parohiala – spatiu expozitional

suprafața 305 mp conform Extras de carte funciara actualizat

sistem constructiv: zidarie portanta plina

fundații: zidarie din caramida de 140cm latime a talpii cu evazare de 33cm

acoperiș șarpantă

învelitoare: tigla tip solzi, culoare argila arsa (caramiziu)

finisaj exterior: tencuiala tehnica, var galben

tâmplărie exterior: tamplarie lemn, dublu strat

alte caracteristici specifice: toate lucrarile propuse vor fi realizate dupa modele originale si cu tehici traditionale

Cladire anexa - punct de informare

- suprafata 103 mp conform Extras de carte funciara actualizat
- regim de înălțime: P
- sistem constructiv: zidarie confinata portanta cu stalpisorii si centuri din beton armat
- fundatii: beton armat
- acoperiș șarpantă
- învelitoare tigla tip solzi, culoare argila arsa (caramiziu)
- finisaj exterior: tencuiala tehnica, var galben
- tâmplărie exterior: tamplarie lemn, dublu strat
- sistem de încălzire: centrala termica pe peleti