



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



HOTĂRÂREA

Nr.21 din 11.03.2025

privind actualizarea valorii proiectului proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ” la finalizarea implementării acestuia

În temeiul Hotărârii Consiliului Local numărul nr.115/2015 privind implementarea proiectului Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudeștii Noi și a Hotărârii Consiliului Local nr. 28 din 22.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.115/2015 privind implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”;

Având la bază prevederile contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720AN00011553700102/27.12.2016 - și a actelor adiționale ulterioare, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;

Ținând cont de prevederile contractului de lucrări nr. 4043/12.06.2019 și a procesului-verbal la terminarea lucrărilor nr. 7937/17.05.2024;

Având în vedere prevederile OUG 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Luând în considerare Dispozițiile de Șantier nr.1, nr.2 și nr. 3 la Proiectul Tehnic „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local numărul nr. 100 din 29.08.2016;

luând act de:

- a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr.5084/2025, calitate acordată de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.5085/2025, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

c) avizul comisiei de specialitate ECOF,URDES îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului general al comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi nr.129 din 18 decembrie 2024,

având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. j), respectiv cele ale art. 139 alin. (3), lit.g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și 198 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat la finalizarea implementării proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 – Anexa I;

Art.2. Se aprobă Bugetul Indicativ al proiectului la finalizarea implementării proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 – Anexa II;

Art.3. Se indicatorii tehnico-economici la finalizarea implementării proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 – Anexa III.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege: prefectului județului Timiș, primarului comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.

PREȘEDINȚELE DE ȘEDINȚĂ,



Vasile-Dragomir COZMA



Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Loredana-Anna-Mihaela LUCIU

Hotărârea Consiliului Local a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotriva,

0 voturi abținere din totalul de 13 consilieri locali prezenți

ANEXA I la Hotărârea nr.21/11.03.2025

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 28/09.01.2008) privind cheltuielile necesare realizării investiției

EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTI NOI, JUD. TIMIȘ



mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 1/1/2016 1 EURO = 4.5240 LEI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				0.00	
3.1	Studii de teren	13902.25	3073.00	3336.54	17238.79	3810.52
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	19751.78	4366.00	4740.43	24492.21	5413.84
3.3	Proiectare și inginerie	63308.86	13994.00	15194.13	78502.99	17352.56
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	8600.12	1901.00	2064.03	10664.15	2357.24
3.5	Consultanță	88401.71	19540.61	16796.32	105198.03	23253.32
3.6	Asistență tehnică	130000.00	28735.63	24700.00	154700.00	34195.40
	TOTAL CAPITOL 3	323964.72	71610.24	66831.45	390796.17	86382.88
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	5784655.24	1278659.43	1099084.50	6883739.74	1521604.72
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	133007.69	29400.46	25271.46	158279.15	34986.55
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	5917662.93	1308059.89	1124355.96	7042018.89	1556591.27
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	84671.18	18716.00	16087.52	100758.70	22272.04
	5.1.1. Lucrări de construcții	80459.34	17785.00	15287.27	95746.61	21164.15
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	4211.84	931.00	800.25	5012.09	1107.89
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	64516.26	14260.89	0.00	64516.26	14260.89
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	170753.86	37744.00	32443.23	203197.09	44915.36
	TOTAL CAPITOL 5	319941.30	70720.89	48530.76	368472.06	81448.29
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	2361.53	522.00	448.69	2810.22	621.18
6.2	Probe tehnologice și teste	5899.30	1304.00	1120.87	7020.17	1551.76
	TOTAL CAPITOL 6	8260.83	1826.00	1569.56	9830.39	2172.94
	TOTAL GENERAL	6569829.78	1452217.02	1241287.72	7811117.50	1726595.38
	<i>Din care C+M</i>	5865114.58	1296444.43	1114371.77	6979486.35	1542768.87

PROIECTANT
SC LO&G STRUCT SRL



ANEXA II la Hotărârea nr.21/11.03.2025

 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT		 AFIR împreună creștem satul românesc	
ANEXA III- CONTRACT DE FINANȚARE			
Bugetul Indicativ al Proiectului Măsură 7.2 (valori LEI fără TVA) - COMUN PROPUS			
Denumire solicitant: COMUNA DUDESTII NOI			STAMPILA BENEFICIAR
Cod unic de înregistrare: 16561131			
Titlu proiect: "Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dădești Noi, județul Timiș"			
Contract de finanțare nr.: C0720 AN00 0115 5370 0102/27.12.2016			
Denumirea capitolelor de cheltuieli	Total Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	121	122	123
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0.00	0.00	0.00
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4 Cheltuieli cu cheltuieli pentru asigurarea surselor necesare obținerii terenului	0.00	0.00	0.00
Subtotalul 1 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	261.181.70	62.783.02	323.964.72
3.1 Studii de teren	13.902.25	0.00	13.902.25
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	19.751.78	0.00	19.751.78
3.3 Proiectare și inginerie	63.308.86	0.00	63.308.86
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	8.600.12	8.600.12
3.5 Consultanță	88.401.71	0.00	88.401.71
3.6 Asistență tehnică	75.317.10	54.182.90	130.000.00
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Subtotalul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	4.979.764.61	937.898.32	5.917.662.93
Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	4.979.764.61	937.898.32	5.917.662.93
4.1 Construcții și instalații	4.846.756.92	937.898.32	5.784.655.24
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	133.007.69	0.00	133.007.69
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, altele achiziții specifice	0.00	0.00	0.00
4.5 Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6 Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Subtotalul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	89.081.19	230.860.11	319.941.30
5.1 Organizare de șantier	60.231.64	24.439.54	84.671.18
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	56.019.80	24.439.54	80.459.34
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	4.211.84	0.00	4.211.84
5.2 Comisioane, taxe	28.849.55	35.666.71	64.516.26
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	170.753.86	170.753.86
Procent cheltuieli diverse și neprevăzute	3.26%		
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	5.899.30	2.361.53	8.260.83
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0.00	2.361.53	2.361.53
6.2 Probe tehnologice și teste	5.899.30	0.00	5.899.30
TOTAL GENERAL	5.335.926.80	1.233.902.98	6.569.829.78
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli eligibile (max. 5%)	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	5.335.926.80	1.233.902.98	6.569.829.78
Valoare TVA	0.00	1.241.287.72	1.241.287.72
TOTAL GENERAL inclusiv TVA	7.811.117.50		
VALOAREA PROIECTULUI	Data aprobării Raportului de selecție/ Erazel la Raportul de selecție/ Raportul de contestare:		1/1/2016
	Curs EURO		4.5240
	LEI		
VALOARE TOTALA	7.811.117.50		
VALOARE ELIGIBILĂ	5.335.926.80		
VALOARE NEELIGIBILĂ	2.475.190.70		
Plan Financiar			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	4.813.005.97	0.00	4.813.005.97
Cofinanțare privată, din care:	0.00	0.00	0.00
- autofinanțare	0.00	0.00	0.00
- împrumuturi	0.00	0.00	0.00
BUGET LOCAL	522.920.83	2.475.190.70	2.998.111.53
TOTAL PROIECT	5.335.926.80	2.475.190.70	7.811.117.50
Procent contribuție publică	90.20%		
Avans solicitat	1.900.000.00		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	39.48% Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public		



Bugetul Indicativ al Proiectului Măsură 7.2 (valori LEI fără TVA)-RETEA DE ALIMENTARE CU APA - PROPUS

Denumire solicitant: COMUNA DUDESTII NOI

Cod unic de înregistrare: 16561131

Titlu proiect: "Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudești Noi, județul Timiș"

STAMPILA
BENEFICIAR

Contract de finanțare nr.: C0720 AN00 0115 5370 0102

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Total Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	121	123	121
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0.00	0.00	0.00
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0.00	0.00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	104.396.46	23.223.91	127.620.37
3.1 Studii de teren	5.693.32	0.00	5.693.32
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	8.096.91	0.00	8.096.91
3.3 Proiectare și inginerie	25.956.06	0.00	25.956.06
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție		3.525.01	3.525.01
3.5 Consultanță	37.427.82	0.00	37.427.82
3.6 Asistență tehnică	27.317.35	19.698.90	46.916.25
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3		cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%	
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	1.947.752.64	111.246.91	2.058.999.55
Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	1.947.752.64	111.246.91	2.058.999.55
4.1 Construcții și instalații	1.914.352.64	111.246.91	2.025.499.55
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	33.500.00	0.00	33.500.00
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, altele achiziții specifice	0.00	0.00	0.00
4.5 Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6 Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	30.242.51	91.383.02	121.625.53
5.1 Organizare de șantier	19.218.59	13.600.00	32.818.59
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	17.585.17	13.600.00	31.185.17
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	1.633.42	0.00	1.633.42
5.2 Comisioane, taxe	11.023.92	11.599.61	22.623.53
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	66.183.41	66.183.41
Procent cheltuieli diverse și neprevăzute		3.23%	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	2.287.00	915.00	3.202.00
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		915.00	915.00
6.2 Probe tehnologice și teste	2.287.00	0.00	2.287.00
TOTAL GENERAL	2.084.678.61	226.768.84	2.311.447.45
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli eligibile (max 5%)	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	2.084.678.61	226.768.84	2.311.447.45
Valoare TVA		437.040.36	437.040.36
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		0.00	
VALOAREA PROIECTULUI	Data aprobării Raportului de selecție/ Erasei la Raportul de selecție/ Raportului de contestatii		1/1/2016
	Curs EURO		4.5240
	LEI		
VALOARE TOTALA		2.748.487.81	
VALOARE ELIGIBILĂ		2.084.678.61	
VALOARE NEELIGIBILĂ		663.809.20	
Plan Financiar			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	1.880.380.11		1.880.380.11
Cofinanțare privată, din care:	0	0	0
- autofinanțare			0
- împrumuturi			0
BUGET LOCAL	204.298.50	663.809.20	868.107.70
TOTAL PROIECT	2.084.678.61	663.809.20	2.748.487.81
Procent contribuție publică	90.20%		
Avans solicitat	739.300.28		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	39.32%		



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT



ANEXA III- CONTRACT DE FINANȚARE

Bugetul Indicativ al Proiectului Măsura 7.2 (valori LEI fără TVA)-RETEA DE CANALIZARE MENAJERA - PROPUS

Denumire solicitant: COMUNA DUDESTII NOI

Cod unic de înregistrare: 16561131

Titlu proiect: "Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudestii Noi, județul Timiș"

STAMPILA
BENEFICIAR

Contract de finanțare nr.: C0720 AN00 0115 5370 0102

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Total Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	1.11	1.12	1.13
	2	5	6
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	156,785.24	39,559.11	196,344.35
3.1 Studii de teren	8,203.93	0.00	8,203.93
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	11,654.87	0.00	11,654.87
3.3 Proiectare și inginerie	37,352.80	0.00	37,352.80
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție		5,075.11	5,075.11
3.5 Consultanță	50,973.89	0.00	50,973.89
3.6 Asistență tehnică	48,599.75	34,484.00	83,083.75
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3		cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%	
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	3,032,011.97	826,651.41	3,858,663.38
Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	3,032,011.97	826,651.41	3,858,663.38
4.1 Construcții și instalații	2,932,504.28	826,651.41	3,759,155.69
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	99,507.69	0.00	99,507.69
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, altele achiziții specifice	0.00	0.00	0.00
4.5 Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6 Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	58,838.68	139,477.09	198,315.77
5.1 Organizare de șantier	41,013.05	10,839.54	51,852.59
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	38,434.63	10,839.54	49,274.17
5.1.2 cheltuieli conex organizării șantierului	2,578.42	0.00	2,578.42
5.2 Comisioane, taxe	17,825.63	24,057.10	41,882.73
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute		104,570.45	104,570.45
Procent cheltuieli diverse și neprevăzute		3.28%	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	3,612.30	1,446.53	5,058.83
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		1,446.53	1,446.53
6.2 Probe tehnologice și teste	3,612.30	0.00	3,612.30
TOTAL GENERAL	3,251,248.19	1,007,134.14	4,258,382.33
Verificare actualizare		actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă	
ACTUALIZARE Cheltuieli eligibile (max 5%)	0.00		0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	3,251,248.19		3,251,248.19
Valoare TVA		804,247.36	804,247.36
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		5,062,629.69	
VALOAREA PROIECTULUI			
		Data aprobării Raportului de selecție/ Erorii la Raportul de selecție/ Raportul de contestații	1/1/2016
		Curs EURO	4.5240
		LEI	
VALOARE TOTALA		5,062,629.69	
VALOARE ELIGIBILA		3,251,248.19	
VALOARE NEELIGIBILA		1,811,381.50	
Plan Financiar			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	2,932,625.87		2,932,625.87
Cofinanțare privată, din care:	0.00	0.00	0.00
- autofinanțare			0.00
- împrumuturi			0.00
BUGET LOCAL	318,622.32	804,247.36	1,122,869.68
TOTAL PROIECT	3,251,248.19	804,247.36	4,055,495.55
Procent contribuție publică	90.20%		
Avans solicitat	1,160,699.73		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	39.58%	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public	

ANEXA III la Hotărârea nr.21/11.03.2025

Indicatorii tehnico - economici ai proiectului
 „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
 MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”

Indicator	Valori
Valoare totală investiție	6.569.829,78 lei la care se adaugă TVA în valoare 1.241.287,72 lei
Eșalonarea investitiei	Toată investiția se realizează în 5 ani
Durata de realizare	5 ani
Capacități	<p>Investiția care urmează să se realizeze este o investiție nouă, ce cuprinde extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în zone noi rezidențiale Alexia 1 și Solaris IV.</p> <p>ALIMENTARE CU APĂ</p> <p>Zona Alexia 1 Rețeaua de distribuție apă</p> <p>Retea de alimentare cu apă pe străzile: BUDAPESTA(nr. Cad 405438, 405626, 405439), LONDRA(nr cad 405524);, PARIS(nr cad: 405473), BERLIN(nr. Cad: 405600), ALEXIA(nr. Cad: 405763), MADRID(nr. Cad. 405680, 405679) , ATENA(nr. Cad. 405757, 405756, 405447), SOFIA(nr. Cad 405760, 405627), DEALULUI(nr. Cad. 405703, 405627) KIEV (nr. Cad 405546) AMSTERDAM (nr. Cad 405488), MOSCOVA (nr. Cad 405589), VIENA (nr. Cad 405477) -Conducta PEHD PE 100, SDR26,PN6, De 110, DE 75, DE 63 7259 ml Hidranti 32 buc Camin de vane 27 buc Bransamente 216 buc</p> <p>Zona Solaris IV</p> <p>Rețeaua de distribuție apă</p> <p>Retea de alimentare cu apă pe străzile: BEGA(nr cad 403774), SALCĂMILOR (nr cad 406653) , ROMULUS(nr cad 404422), TRAIAN(nr cad 403772) , DECEBAL(nr cad 403773), REMUS(nr cad 404438) , DACIA(nr cad 403777) , MUREȘ(nr cad 404429), CALEA SÂNANDREIULUI (nr cad 404439) Conductra PEHD PE 100, SDR26,PN6, DE110</p>

ANEXA III la Hotărârea nr.21/11.03.2025

**Indicatorii tehnico - economici ai proiectului
„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”**

Indicator	Valori
Valoare totală investiție	6.569.829,78 lei la care se adaugă TVA în valoare 1.241.287,72 lei
Eșalonarea investiției	Toată investiția se realizează în 5 ani
Durata de realizare	5 ani
Capacități	<p>Investiția care urmează să se realizeze este o investiție nouă, ce cuprinde extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în zone noi rezidențiale Alexia 1 și Solaris IV.</p> <p>ALIMENTARE CU APĂ</p> <p>Zona Alexia 1 Rețeaua de distribuție apă</p> <p>Rețea de alimentare cu apă pe străzile: BUDAPESTA(nr. Cad 405438, 405626, 405439), LONDRA(nr cad 405524);, PARIS(nr cad: 405473), BERLIN(nr. Cad: 405600), ALEXIA(nr. Cad: 405763), MADRID(nr. Cad. 405680, 405679) , ATENA(nr. Cad. 405757, 405756, 405447), SOFIA(nr. Cad 405760, 405627), DEALULUI(nr. Cad. 405703, 405627) KIEV (nr. Cad 405546) AMSTERDAM (nr. Cad 405488), MOSCOVA (nr. Cad 405589), VIENA (nr. Cad 405477)</p> <p>-Conducta PEHD PE 100, SDR26,PN6, De 110, DE 75, DE 63 7259 ml Hidranti 32 buc Camin de vane 27 buc Bransamente 216 buc</p> <p>Zona Solaris IV</p> <p>Rețeaua de distribuție apă</p> <p>Rețea de alimentare cu apă pe străzile: BEGA(nr cad 403774), SALCÂMILOR (nr cad 406653) , ROMULUS(nr cad 404422), TRAIAN(nr cad 403772) , DECEBAL(nr cad 403773), REMUS(nr cad 404438) , DACIA(nr cad 403777) , MUREȘ(nr cad 404429), CALEA SÂNANDREIULUI (nr cad 404439) Conductra PEHD PE 100, SDR26,PN6, DE110</p>

- 1874 ml
Hidranti – 7 bucati
Camin vane - 15 bucati
Bransamente – 113 bucăți
Cișmea - 2 bucăți.

CANALIZARE MENAJERĂ

Zona Alexia 1

Rețeaua de canalizare menajeră

Retea de canalizare menajeră pe străzile: BUDAPESTA (nr. Cad 405438, 405626, 405439), LONDRA (nr cad 405524):, PARIS (nr cad: 405473), BERLIN (nr. Cad: 405600), ALEXIA (nr. Cad: 405763), MADRID (nr. Cad. 405680, 405679) , ATENA (nr. Cad. 405757, 405756, 405447), SOFIA (nr. Cad 405760, 405627), DEALULUI (nr. Cad. 405703, 405627) KIEV (nr. Cad 405546) AMSTERDAM (nr. Cad 405488), MOSCOVA (nr. Cad 405589), VIENA (nr. Cad 405477)

Conductă PVC De 250, De 200, SN 4, - 3793 ml

Cămin de linie 94

Cămin de racord 215

Zona Solaris IV

Rețeaua de canalizare menajeră

Retea de canalizare menajeră pe străzile: BEGA (nr cad 403774), SALCÂMILOR (nr cad 406653) , ROMULUS (nr cad 404422), TRAIAN (nr cad 403772) , DECEBAL (nr cad 403773), REMUS (nr cad 404438) , DACIA (nr cad 403777) , MUREȘ (nr cad 404429), CALEA SÂNANDREIULUI (nr cad 404439) .

Conductă PVC De 250, De 200, SN 4, - 1800 ml.

Cămin de linie 37

Cămin de racord 109