



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL TIMIȘ**  
**CONSILIUL LOCAL AL**  
**COMUNEI DUDEȘTII NOI**



## HOTĂRÂREA

Nr. 84 din 05.11.2025

**privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ” în urma ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 64 din 9 mai 2022**

Ținând cont de scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare cu numărul 953/30.10.2025 transmisă de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi cu numărul 11714/31.10.2025 cu termen de răspuns de 5 zile lucrătoare,

Având la bază prevederile contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720AN00011553700102/27.12.2016 - și a actelor adiționale ulterioare, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;

Ținând cont de prevederile contractului de lucrări nr. 4043/12.06.2019 și a procesului-verbal la terminarea lucrărilor nr. 7937/17.05.2024;

Având în vedere prevederile OUG 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Luând în considerare Dispozițiile de Șantier nr.1, nr.2 și nr. 3 la Proiectul Tehnic „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local numărul nr. 100 din 29.08.2016;

luând act de:

- a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr.11847/2025, calitate acordată de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.11848/2025, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- c) avizul comisiei de specialitate ECOF,URDES îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- d) avizul de legalitate favorabil al secretarului general al comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi nr.129 din 18 decembrie 2024, având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), respectiv cele ale art. 139 alin. (3), lit.g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și 198 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

### Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre

**Art. 1.** – Se aprobă valoarea de investiție a proiectului „*Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș*”, în cuantum de **6.826.752,94 lei fără TVA**, la care se adaugă **1.182.780,14 lei TVA**, conform Bugetului indicativ – cap. 7 „Cheltuieli de natură a

ajustărilor de preț”, conform Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre, potrivit **Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022** privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (rezerva de ajustare din restul cantitativ și valoric al lucrărilor rămase de executat la data de 12.10.2022).

**Art. 2.** – Din valoarea totală a investiției, de **8.116.856,06 lei**, se aprobă următoarea defalcare:

- **5.335.926,80 lei** – valoare eligibilă;
- **2.780.929,26 lei** – valoare neeligibilă, inclusiv TVA.

**Art. 3.** – Se aprobă ajustarea valorii lucrărilor din cadrul proiectului „*Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș*”, respectiv majorarea contractului de lucrări nr. **4043/12.06.2019** cu rezerva de implementare inițial constituită, în valoare de **23% din valoarea restului de executat fizic și valoric la data de 12.10.2022**, respectiv **785.233,74 lei fără TVA**, conform notei justificative pentru aplicarea prevederilor **Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022** privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, înregistrată cu nr. **10780/12.10.2022**.

**Art. 4.** – Beneficiarul își asumă utilizarea rezervei de implementare constituite exclusiv pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării valorii contractului de lucrări, inclusiv aplicarea prevederilor **Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022** privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, și își asumă susținerea financiară și finalizarea investiției în termen. De asemenea, beneficiarul își asumă suplimentarea rezervei de implementare și refacerea indicatorilor economico-financiari, dacă este cazul și ori de câte ori situația o impune.

**Art. 5.** – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „*Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș*”, ca urmare a constituirii rezervei de implementare, indicatori care sunt cuprinși în Anexa II ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6.** - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege: prefectului județului Timiș, primarului comunei, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: [www.pcdn.ro](http://www.pcdn.ro).

PRESEDINTELE DE SEDINȚĂ,





Contrasemnat pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL AL  
COMUNEA DUDEȘTII NOI



Loreda ..... Mihaela LUCIU



Hotărârea Consiliului Local a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotriva,

0 voturi abținere din totalul de 13 consilieri locali prezenți

## ANEXA I la Hotărârea nr.84/05.11.2025

## DEVIZ GENERAL

Conform (HG 28/09.01.2008) privind cheltuielile necesare realizării investiției

## EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDESTII NOI, JUD. TIMIȘ

mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

01/01/2016

1 EURD =

4.5240 LEI

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                     | Valoare (fără TVA) |                   | TVA               | Valoare (inclusiv TVA) |                   |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|          |   | lei                | euro              | lei               | lei                    | euro              |
| 1        | 2   | 3                  | 4                 | 5                 | 6                      | 7                 |
|          | <b>CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>                   |                    |                   |                   |                        |                   |
| 1.1      | Obținerea terenului   | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              |
| 1.2      | Amenajarea terenului  | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              |
| 1.3      | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială                        | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              |
|          | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>       |
|          | <b>CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>       | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              |
|          | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>       |
|          | <b>CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                     |                    |                   |                   |                        |                   |
| 3.1      | Studii de teren   | 13902.25           | 3073.00           | 3336.54           | 17238.79               | 3810.52           |
| 3.2      | Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                                   | 19751.78           | 4366.00           | 4740.43           | 24492.21               | 5413.84           |
| 3.3      | Proiectare și inginerie   | 63308.86           | 13994.00          | 15194.13          | 78502.99               | 17352.56          |
| 3.4      | Organizarea procedurilor de achiziție   | 8600.12            | 1901.00           | 2054.03           | 10554.15               | 2357.24           |
| 3.5      | Consultanță   | 88401.71           | 19540.61          | 16796.32          | 105198.03              | 23253.32          |
| 3.6      | Asistență tehnică (dirigenție șantier)  | 130000.00          | 28735.63          | 24700.00          | 154700.00              | 34195.40          |
|          | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>  | <b>323964.72</b>   | <b>71610.24</b>   | <b>66831.45</b>   | <b>390796.17</b>       | <b>86382.88</b>   |
|          | <b>CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază</b>                                  |                    |                   |                   |                        |                   |
| 4.1      | Construcții și instalații   | 5256344.40         | 1161879.84        | 998705.44         | 6255049.84             | 1402637.01        |
| 4.2      | Montaj utilaje tehnologice  | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              |
| 4.3      | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj                                 | 133007.95          | 29400.52          | 25273.51          | 158279.46              | 34986.62          |
| 4.4      | Utilaje fără montaj și echipamente de transport   | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              |
| 4.5      | Dotări  | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              |
| 4.6      | Active necorporale  | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              |
|          | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>  | <b>5389352.35</b>  | <b>1191280.36</b> | <b>1023976.95</b> | <b>6413329.30</b>      | <b>1417623.69</b> |
|          | <b>CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli</b>   |                    |                   |                   | 0.00                   |                   |
| 5.1      | Organizare de șantier   | 84671.18           | 18716.00          | 16087.52          | 100758.70              | 22272.04          |
| 5.1.1.   | Lucrări de construcții  | 80459.34           | 17785.00          | 15287.27          | 95746.61               | 21164.15          |
| 5.1.2.   | Cheltuieli conexe organizării șantierului   | 4211.84            | 931.00            | 800.25            | 5012.09                | 1107.89           |
| 5.2      | Comisoane, cote, taxe, costul creditului  | 64516.26           | 14260.89          | 0.00              | 64516.26               | 14260.89          |
| 5.3      | Cheltuieli diverse și neprevăzute   | 170753.86          | 37744.00          | 32443.23          | 203197.09              | 44915.36          |
|          | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>  | <b>319941.30</b>   | <b>70720.89</b>   | <b>48530.76</b>   | <b>368472.06</b>       | <b>81448.29</b>   |
|          | <b>CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b> |                    |                   |                   |                        |                   |
| 6.1      | Pregătirea personalului de exploatare   | 2361.53            | 522.00            | 448.69            | 2810.22                | 621.18            |
| 6.2      | Probe tehnologice și teste  | 5899.30            | 1304.00           | 1120.87           | 7020.17                | 1551.76           |
|          | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>  | <b>8260.83</b>     | <b>1826.00</b>    | <b>1569.56</b>    | <b>9830.39</b>         | <b>2172.94</b>    |
| 7.1      | Cheltuieli aferente marjei de buget 25%   | 785233.74          | 173570.68         | 149194.41         | 934428.15              | 206549.10         |
| 7.2      | Cheltuieli pt constituirea rezervei de implementare pt alustarea de pret                  | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              |
|          | <b>TOTAL CAPITOL 7</b>  | <b>785233.74</b>   | <b>173570.68</b>  | <b>149194.41</b>  | <b>934428.15</b>       | <b>206549.10</b>  |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>6826752.94</b>  | <b>1509608.18</b> | <b>1290103.12</b> | <b>8116856.06</b>      | <b>1794176.85</b> |
|          | <b>Din care C+M</b>   | <b>5341015.58</b>  | <b>1180595.85</b> | <b>1014792.97</b> | <b>6355806.55</b>      | <b>1404909.06</b> |

PROIECTANT  
SC LO&G STRUCT SRL



Buget Indicativ al Proiectului Măsură 7.2 (Valori fara TVA ) AA nr. 6

Denumire solicitant: COMUNA DUDESTII NOI

Cod unic de înregistrare: 16561131

Titlu proiect: "Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudestii Noi, județul Timiș"

Contract de finanțare nr.: C0720 AN00 0115 5370 0102/27.12.2016

| Schema 7.2, HG nr. 28  | Conform Contract de finanțare                       |  |              | Rezerva de ajustare de preț conform OUG nr. 64/2022 |                        |                        |
|--|---|--|--------------|---|------------------------|------------------------|
|  | Cheltuieli eligibile                                | Cheltuieli neeligibile                         | Total        | Cheltuieli eligibile                                | Cheltuieli neeligibile | Total ajustare de preț |
|  | lei   | lei  | lei          | lei   | lei                    | lei                    |
| 1  | 2   | 3  | 4            | 5   | 6                      | 7=5+6                  |
| <b>Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:</b>                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului  |   | 0,00   | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                   |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:</b>  | 261.181,70  | 62.783,02                                      | 323.964,72   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 3.1 Studii de teren  | 13.902,25   | 0,00   | 13.902,25    |   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații  | 19.751,78   | 0,00   | 19.751,78    |   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3.3 Proiectare și inginerie  | 63.308,86   | 0,00   | 63.308,86    |   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achiziție  |   | 8.600,12                                       | 8.600,12     |   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3.5 Consultanță  | 88.401,71   | 0,00   | 88.401,71    |   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3.6 Asistență tehnică  | 75.817,10   | 54.182,90                                      | 130.000,00   |   | 0,00                   | 0,00                   |
| Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3  | Cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10% |  |              |   |                        |                        |
| <b>Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:</b>   | 4.427.014,49  | 962.337,86                                     | 5.389.352,35 | 528.310,58  | 256.923,16             | 785.233,74             |
| <b>A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:</b>  | 4.427.014,49  | 962.337,86                                     | 5.389.352,35 | 528.310,58  | 256.923,16             | 785.233,74             |
| 4.1 Construcții și instalații  | 4.294.006,54  | 962.337,86                                     | 5.256.344,40 | 523.112,58  | 256.923,16             | 780.035,74             |
| 4.2 Montaj utilaj tehnologic   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)  | 133.007,95  | 0,00   | 133.007,95   | 5.198,00  | 0,00                   | 5.198,00               |
| 4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 4.5 Dotări   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 4.6 Active necorporale   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:</b>  | 113.520,73  | 206.420,57                                     | 319.941,30   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 5.1 Organizare de șantier  | 84.671,18   | 0,00   | 84.671,18    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier   | 80.459,34   | 0,00   | 80.459,34    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului  | 4.211,84  | 0,00   | 4.211,84     | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   |
| 5.2 Comisioane, taxe   | 28.849,55   | 35.666,71                                      | 64.516,26    |   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute  |   | 170.753,86                                     | 170.753,86   |   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:</b>  | 5.899,30  | 2.361,53                                       | 8.260,83     |   | 0,00                   | 0,00                   |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare  |   | 2.361,53                                       | 2.361,53     |   | 0,00                   | 0,00                   |
| 6.2 Probe tehnologice și teste   | 5.899,30  | 0,00   | 5.899,30     |   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Capitolul 7 Cheltuieli de natură ajustărilor de preț conform OUG 64/2022 (REZERVA DE AJUSTARE) - total, din care:</b>       | 528.310,58  | 256.923,16                                     | 785.233,74   |   |                        |                        |
| 7.1 Cheltuieli de natură ajustărilor de preț la lucrări (construcții și instalații)  | 528.310,58  | 256.923,16                                     | 785.233,74   |   |                        |                        |
| 7.2 Cheltuieli de natură ajustărilor de preț la contractele de furnizare (echipamente, utilaje și dotări independente conform) | 0,00  | 0,00   | 0,00         |   |                        |                        |
| <b>TOTAL GENERAL INCLUSIV REZERVA DE AJUSTARE conform OUG 64/2022</b>  | 5.335.926,80  | 1.490.826,14                                   | 6.826.752,94 |   |                        |                        |
| Verificare actualizare   | Actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă   |  |              |   |                        |                        |
| ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)  | 0,00  |  | 0,00         |   |                        |                        |
| <b>TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE ȘI REZERVA DE AJUSTARE CONFORM OUG 64/2022</b>   | 5.335.926,80  | 1.490.826,14                                   | 6.826.752,94 |   |                        |                        |
| Valoare TVA  |   | 1.182.780,14                                   | 1.182.780,14 |   |                        |                        |
| Valoare TVA aferentă rezervei de ajustare de preț conform OUG 64/2022  |   | 107.322,98                                     |              |   |                        |                        |
| <b>TOTAL GENERAL inclusiv TVA</b>  |   | 8.116.856,06                                   |              |   |                        |                        |
| <b>VALOAREA PROIECTULUI</b>  | Data cursului                                       |  | 01.01.2016   |   |                        |                        |
|  | Curs EUR  |  | 4,5240       |   |                        |                        |
|  | LEI   | EUR  |              |   |                        |                        |
|  | 8.116.856,06  | 1.794.176,85                                   |              |   |                        |                        |
| <b>VALOARE ELIGIBILA</b>   | 5.335.926,80  | 1.179.471,00                                   |              |   |                        |                        |
| <b>VALOARE NEELIGIBILA</b>   | 2.780.929,26  | 614.705,85                                     |              |   |                        |                        |
| <b>Plan Financiar</b>  |   |  |              |   |                        |                        |
|  | Cheltuieli eligibile                                | Cheltuieli neeligibile                         | Total        |   |                        |                        |
| Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)  | 4.813.005,97  |  | 4.813.005,97 |   |                        |                        |
| Cofinanțare privată, din care:   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |   |                        |                        |
| - autofinanțare  |   |  | 0,00         |   |                        |                        |
| - împrumuturi  |   |  | 0,00         |   |                        |                        |
| Buget local  | 522.920,83  | 2.780.929,26                                   | 3.303.850,09 |   |                        |                        |
| <b>TOTAL PROIECT</b>   | 5.335.926,80  | 2.780.929,26                                   | 8.116.856,06 |   |                        |                        |
| Procent contribuție publică  | 90,20%  |  |              |   |                        |                        |
| Avans solicitat  | 1.900.000,00  |  |              |   |                        |                        |
| Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil   | 39,48%  | Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public |              |   |                        |                        |

**Indicatorii tehnico - economici ai proiectului  
„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA  
DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”**

| <b>Indicator</b>          | <b>Valori</b>   |
|---------------------------|---|
| Valoare totală investiție | 8.116.856,06 lei  |
| Eșalonarea investitiei    | Toată investiția se realizează în 5 ani   |
| Durata de realizare       | 5 ani   |
|                           | <p>Investiția care urmează să se realizeze este o investiție nouă, ce cuprinde extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în zone noi rezidențiale Alexia 1 și Solaris IV.</p> <p><b>ALIMENTARE CU APĂ</b></p> <p><b>Zona Alexia 1</b><br/><b>Rețeaua de distribuție apă</b></p> <p>Retea de alimentare cu apă pe străzile: BUDAPESTA(nr. Cad 405438, 405626, 405439), LONDRA(nr cad 405524);, PARIS( nr cad: 405473), BERLIN( nr. Cad: 405600), ALEXIA(nr. Cad: 405763), MADRID( nr. Cad. 405680, 405679) , ATENA(nr. Cad. 405757, 405756, 405447), SOFIA(nr. Cad 405760, 405627), DEALULUI( nr. Cad. 405703, 405627) KIEV (nr. Cad 405546) AMSTERDAM (nr. Cad 405488), MOSCOVA ( nr. Cad 405589), VIENA ( nr. Cad 405477)<br/>-Conducta PEHD PE 100, SDR26,PN6, De 110, DE 75, DE 63<br/>7259 ml<br/>Hidranti 32 buc<br/>Camin de vane 27 buc<br/>Bransamente 216 buc</p> <p><b>Zona Solaris IV</b><br/><b>Rețeaua de distribuție apă</b></p> <p>Retea de alimentare cu apă pe străzile: BEGA( nr cad 403774), SALCĂMILOR (nr cad 406653) , ROMULUS( nr cad 404422), TRAIAN( nr cad 403772) , DECEBAL( nr cad 403773), REMUS( nr cad 404438) , DACIA( nr cad 403777) , MUREȘ( nr cad 404429), CALEA SÂNANDREIULUI ( nr cad 404439) Conductra PEHD PE 100, SDR26,PN6, DE110<br/>- 1874 ml<br/>Hidranti – 7 bucati<br/>Camin vane - 15 bucati</p> |
| Capacități                |   |

Bransamente – 113 bucăți  
Cișmea - 2 bucăți.

## CANALIZARE MENAJERĂ

### Zona Alexia 1

#### **Rețeaua de canalizare menajeră**

Retea de canalizare menajeră pe străzile: BUDAPESTA (nr. Cad 405438, 405626, 405439), LONDRA (nr cad 405524):, PARIS (nr cad: 405473), BERLIN (nr. Cad: 405600), ALEXIA (nr. Cad: 405763), MADRID (nr. Cad. 405680, 405679) , ATENA (nr. Cad. 405757, 405756, 405447), SOFIA (nr. Cad 405760, 405627), DEALULUI (nr. Cad. 405703, 405627) KIEV (nr. Cad 405546) AMSTERDAM (nr. Cad 405488), MOSCOVA (nr. Cad 405589), VIENA (nr. Cad 405477)

Conductă PVC De 250, De 200, SN 4, - 3793 ml

Cămin de linie 94

Cămin de racord 215

### Zona Solaris IV

#### **Rețeaua de canalizare menajeră**

Retea de canalizare menajeră pe străzile: BEGA ( nr cad 403774), SALCĂMILOR (nr cad 406653) , ROMULUS ( nr cad 404422), TRAIAN ( nr cad 403772) , DECEBAL ( nr cad 403773), REMUS ( nr cad 404438) , DACIA ( nr cad 403777) , MUREȘ ( nr cad 404429), CALEA SÂNANDREIULUI ( nr cad 404439) .

Conductă PVC De 250, De 200, SN 4, - 1800 ml.

Cămin de linie 37

Cămin de racord 109